

**Комплекс мер
(«Дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ СОШ № 12 станицы Незлобной**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный
1	Согласование зонирования помещений, инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	январь, 2021 г.	Пелипенко Е.П.
2	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору на создание Центра	апрель, 2021 г.	Пелипенко Е.П.
3	Определение кадрового состава Центра	апрель, 2021 г.	Пелипенко Е.П.
4	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для функционирования Центра	апрель, 2021 г.	Пелипенко Е.П.
5	Прохождение курсов повышения квалификации сотрудниками Центра и педагогами, в том числе по новым технологиям	согласно отдельному графику	Пелипенко Е.П.
6	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России, брендбуком. Закупка оборудования.	май-август	Пелипенко Е.П.
7	Организация набора детей, размещение баннера о наборе обучающихся в Центр	август- сентябрь	Пелипенко Е.П. Якубенко В.В.
8	Начало работы Центра в МБОУ СОШ № 12 станицы Незлобной	1 сентября 2021 г.	Пелипенко Е.П. Якубенко В.В.
9	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	постоянно	Пелипенко Е.П. Якубенко В.В.
10	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	ежеквартально	Пелипенко Е.П. Якубенко В.В.